

**INFORME REVISIÓN FINANCIERA
CONVOCATORIA 2017**

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Entidad Solicitante		
JARDÍN SALAS CUNAS GOTA DE LECHE		
Título del Proyecto		
"ValorArte: Programa Social de Iniciación Artística"		
Contraparte Local		
País / Localización		
Medellín, Colombia		
Población destinataria		
425 niñas y niños de la primera infancia		
Presupuesto	Importe	Porcentaje
Subvención FEM	7.476,17 €	15,18 %
Entidad Solicitante	15.319,66 €	31,11 %
Otros Cofinanciadores	26.448,95 €	53,71 %
Total	49.244,78 €	100%
Breve Descripción		
El proyecto ValorArte busca generar procesos de inclusión social y formación en arte en la población de estratos 1 y 2 de la Primera Infancia entre los 7 meses y 5 años		

II. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

II.1. Análisis de los plazos

	Previsto	Real	Observaciones
Recepción de fondos		-	No se aporta certificado de recepción de la ayuda monetaria y el importe de la misma
Inicio	01/01/2018	20/01/2018	
Finalización	31/12/2018	21/12/2018	
Plazo de Ejecución	12 meses	11 meses	
Informe de Seguimiento	20/07/2018	11/10/2018	
Presentación Informe Final	21/01/2019	17/01/2019	
Observaciones:			

II.2. Modificaciones

Observaciones: No aplica

II.3. Documentación presentada

Una vez realizada la revisión del informe final presentado por la ES, se observó que NO se había presentado toda la **documentación** obligatoria exigida por La Fundación Europamundo:

Documentación	Sí/No/Parcial	Observaciones
Informe Final Firmado por Responsable Legal	Si	
Informe de Actividades y resultados obtenidos	Si	
Certificación de la finalización del proyecto	Si	
Visibilidad (material gráfico)	Si	
Listado de gastos realizados	Si	
Justificantes de gasto (facturas o recibos)		
Certificado de que ha sido cumplida la finalidad para la que se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado	si	
Visibilización fondos FEM	Si	

III. VERIFICACIÓN TÉCNICA

III.1. Cumplimiento de Objetivos, resultados y actividades

En base al Informe Final presentado se puede concluir que el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, así como las actividades previstas en el mismo fueron cumplimentados al 100%.

III.2. Visibilidad

Se presenta testimonio fotográfico de la ejecución del proyecto y se puede apreciar la Visibilización de los fondos de la FEM.

IV. VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

IV.1. Adecuación Presupuestaria de la subvención

El trabajo realizado en este apartado ha consistido en la revisión de todos los presupuestos y cuadros económicos presentados por la ES, así como del 100% del importe de la subvención a través del análisis de los justificantes de gasto y pago presentados.

Partidas Presupuestarias	Aprobado	Ejecutado	% Ejecutado	Gasto con incidencias	% Gasto con incidencias
Personal vinculado al proyecto	4.476,17 €	4.476,17 €	100,00 %	-	-
Alquileres, Inmovilizado y Suministros					
Materiales y Servicios externos					
Adquisición, Remodelación y Equipamiento de Inmueble	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00 %	-	-
Otros Gastos directamente vinculados al proyecto					
Gastos Indirectos					
TOTAL GENERAL	7.476,17 €	7.476,17 €	100,00%	-	-

Resumen de Incidencias Destacables por Partidas Presupuestarias

No se han detectado incidencias en los justificantes de gasto presentados, que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

IV.2. Distribución de cofinanciación

Entidad Cofinanciadora	Aprobado €	Ejecutado €	% Subv. Aprobada.	% Subv. Ejecutada
Fundación Europamundo	7.476,17 €	7.476,17 €	15,18 %	15,33 %
Entidad Solicitante	15.319,66 €	41.307,54 €	31,11 %	84,67 %
Asociación NPH Perú	26.448,95 €		53,71 %	
TOTAL	49.244,78 €	48.783,71 €	100,00 %	100,00 %

III.3. Creación y uso de Cuentas Bancarias, Transferencias realizadas y Rendimientos Financieros

Cuentas Bancarias	Entidad bancaria	Nº de Cuenta	Moneda	Intereses generados
Jardín Salas Cunas Gota de Leche	BANCOLOMBIA	00190493105	Pesos colombianos	-

Justificación de los tipos de cambio aplicados

De acuerdo con el certificado aportado el tipo de cambio utilizado de Pesos colombianos a Euros es de 3,498 \$ /€.

III.5. Cuadro Resumen Económico Financiero

Cuadro Resumen Económico Financiero	
	Importe €
A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	
A.1 Subvención FEM	7.476,17 €
A.2 Intereses Generados	0,00 €
IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	7.476,17 €
B. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN INFORME FINAL	7.476,17 €
C. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN	7.476,17 €
D. REINTEGRO VOLUNTARIO POR LA ENTIDAD (en su caso)	0,00 €
E. DIFERENCIA A-C-D	0,00 €
F. SUMA INCIDENCIAS	0,00 €
G. IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN [E+F]	0,00 €

IV. CONCLUSIONES GENERALES

Respecto al **análisis técnico**, se ha cumplido con los objetivos y actividades previstas para el proyecto.

Respecto a la **revisión económico-financiera**, la entidad ha cumplido con la normativa aplicada.

Respecto a la **revisión de la documentación administrativa**, se ha presentado toda la documentación obligatoria exigida por la Fundación Europamundo (ver cuadro II.3 Documentación presentada).

Madrid, 3 de diciembre de 2019

Agroconsulting Internacional S.A.