

**INFORME REVISIÓN FINANCIERA
CONVOCATORIA 2017**
I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Entidad Solicitante		
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD MÉDICA ESPAÑA		
Título del Proyecto		
ASISTENCIA SANITARIA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL BENI		
Contraparte Local		
Solidaridad Médica Bolivia.		
País / Localización		
San Ignacio de Moxos, El Beni, Bolivia		
Población destinataria		
El proyecto llega a unos 5500 habitantes en las más de 30 comunidades indígenas del TIPNIS y el Territorio Tsimane' en las provincias de Moxos y Ballivián del departamento del Beni. Dentro del grupo de beneficiarios, el grupo etario principal es el binomio madre-niño, debido al alto índice de mortalidad infantil detectado en ambos territorios, siendo de un 22,4%.		
Presupuesto	Importe	Porcentaje
Subvención FEM	32.000,00 €	72,56%
Fondos propios	12.100,00 €	27,44%
Total	44.100,00 €	100%
Breve Descripción		
El proyecto de Asistencia médico-sanitaria a las comunidades Indígenas tiene el único objetivo de brindar el acceso a la salud universal y gratuita a las comunidades aisladas, asentadas en los Territorios indígenas del TIPNIS y el Tsimane.		

II. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
II.1. Análisis de los plazos

	Previsto	Real	Observaciones
Recepción de fondos		09/03/2018 - 16.000 € 02/07/2018 -16.000 €	
Inicio	01/01/2018	01/01/2018	
Finalización	31/12/2018	31/12/2018	
Plazo de Ejecución	12 meses	12 meses	
Informe de Seguimiento	01/06/2018	25/06/2018	
Presentación Informe Final	31/01/2019	05/03/2019	
Observaciones:			

II.2. Modificaciones
Observaciones: No aplica

II.3. Documentación presentada

Una vez realizada la revisión del informe final presentado por la ES, se observó que NO se había presentado toda la **documentación** obligatoria exigida por La Fundación Europamundo:

Documentación	Sí/No/Parcial	Observaciones
Informe Final Firmado por Responsable Legal	SI	
Informe de Actividades y resultados obtenidos	SI	
Certificación de la finalización del proyecto	SI	
Visibilidad (material gráfico)	SI	
Listado de gastos realizados	SI	
Justificantes de gasto (facturas o recibos)	SI	
Certificado de que ha sido cumplida la finalidad para la que se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado	SI	
Visibilización fondos FEM	SI	

III. VERIFICACIÓN TÉCNICA

III.1. Cumplimiento de Objetivos, resultados y actividades

En base al Informe Final presentado se puede concluir que se han cumplido con los objetivos y las actividades previstas del proyecto.

III.2. Visibilidad

Se presenta testimonio fotográfico de la ejecución de las actividades, así como de la visibilización de la financiación de Fundación EuropaMundo.

IV. VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

IV.1. Adecuación Presupuestaria de la subvención

El trabajo realizado en este apartado ha consistido en la revisión de todos los presupuestos y cuadros económicos presentados por la entidad, así como del 100% del importe de la subvención a través del análisis de los justificantes de gasto y pago presentados.

Partidas Presupuestarias	Aprobado	Ejecutado	% Ejecutado	Gasto con incidencias	% Gasto con incidencias
Personal vinculado al proyecto	5.500,00 €	5.815,00 €	17,30%		0,00%
Alquileres, Inmovilizado y Suministros	10.000,00 €	11.001,25 €	32,72%		0,00%
Materiales y Servicios externos	15.500,00 €	16.517,00 €	49,13%		0,00%
Otros Gastos directamente vinculados al proyecto	1.000,00 €	286,00 €	0,85%		0,00%
TOTAL GENERAL	32.000,00 €	33.619,25 €	100,00%	- €	0,00%

Resumen de Incidencias Destacables por Partidas Presupuestarias

1. Incidencia: En la partida de **“Alquileres, Inmovilizado y Suministros”** no se aportan los comprobantes de pago de los justificantes de gasto con nº 44, 55, 504 y 505.
Objeto de subsanación: Debe aportar los comprobantes de pago (cancelación o abono de la factura).
2. Incidencia: Incidencia: En la partida de **“Materiales”** no se aportan los comprobantes de pago de los justificantes de gasto con nº de orden 3 y 9.
Objeto de subsanación: Debe aportar los comprobantes de pago (cancelación o abono de la factura).

IV.2. Distribución de cofinanciación

Entidad Cofinanciadora	Aprobado €	Ejecutado €	% Subv. Aprobada.	% Subv. Ejecutada
Fundación Europamundo	32.000 €	33.619,25 €	72,56%	100,00%
Entidad Solicitante	12.100 €	- €	27,44%	0,00%
TOTAL	44.100 €	33.619,25 €	100,00%	100,00%

* No se aportan datos del importe ejecutado con la cofinanciación

III.3. Creación y uso de Cuentas Bancarias, Transferencias realizadas y Rendimientos Financieros

Cuentas Bancarias	Entidad bancaria	Nº de Cuenta	Moneda	Intereses generados
Asociación Solidaridad Médica España ONGD	Banco Santander	ES370049 0153 46 2190860520	Euro	-

No hay información relativa a la cuenta bancaria abierta en Bolivia, ni del envío y recepción de las transferencias realizadas al terreno. Tampoco se informa de los intereses generados por las cuentas en España y en el terreno.

Justificación de los tipos de cambio aplicados

No hay documentación justificativa del tipo de cambio aplicado de Euros a Pesos bolivianos. Se ha comprobado que el tipo de cambio medio utilizado según el listado de justificantes presentado se aproxima al tipo de cambio medio del periodo de ejecución del proyecto según páginas de cambio oficiales.

III.5. Cuadro Resumen Económico Financiero

Cuadro Resumen Económico Financiero	
	Importe €
A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	
A.1 Subvención FEM	32.000,00 €
A.2 Intereses Generados	- €
IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	32.000,00 €
B. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN INFORME FINAL	33.619,25 €
C. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN	33.619,25 €
D. REINTEGRO VOLUNTARIO POR LA ENTIDAD (en su caso)	- €
E. DIFERENCIA A-C-D	- 1.619,25 €
F. SUMA INCIDENCIAS	
G. IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN [E+F]	- 1.619,25 €

IV. CONCLUSIONES GENERALES

Respecto al **análisis técnico**, se han cumplido con los objetivos propuestos y las actividades previstas en el proyecto.

Respecto a la **revisión de la documentación administrativa**, se ha presentado toda la documentación obligatoria exigida por la Fundación Europamundo.

Respecto a la **revisión económico-financiera**, se ha justificado adecuadamente la ayuda recibida. No obstante, falta información del tipo de cambio de Pesos bolivianos a Euros. Se ha comprobado que el tipo de cambio medio utilizado según el listado de justificantes presentado se aproxima al tipo de cambio medio del periodo de ejecución del proyecto según páginas de cambio oficiales.

Madrid, 10 de febrero de 2020

Agroconsulting Internacional S.A.